Bitácora de
 <Equipo N° 7>



Sprint 2

Certified Tech Developer

23/05/2023

Planning


Participantes

- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Sprint Backlog

Historia de usuario	Responsable
Historia # 1: Header Estimación: 3	Alexander Castañeda, Maria Johanna Diacono.
Historia # 2 : Body Estimación: 5	Maria Alejandra Pizarro, Maria Johanna Diacono.
Historia # 3 : Footer Estimación: 3	Jonathan Vargas Rios, Alexander Castañeda.
Historia # 4 : registrar producto Estimación: 8	Maria Alejandra Pizarro, Yerson Arboleda Correa, Juan Diego Chacon Marín, Jonathan Vargas Rios, Yeimmy Paola Camargo Useche, Alexander Castañeda.
Historia # 8 : ver detalle de producto Estimación: 8	Maria Alejandra Pizarro, Yerson Arboleda Correa, Juan Diego Chacon Marín, Jonathan Vargas Rios, Yeimmy Paola Camargo Useche, Alexander Castañeda.
Historia # 9 : Registrar Usuario Estimación: 8	Juan Diego Chacon Marín, Jonathan Vargas Rios, Yeimmy Paola Camargo Useche, Alexander Castañeda.
Historia # 10 : Identificar Usuario Estimación: 10	Juan Diego Chacon Marín, Jonathan Vargas Rios, Maria Johanna Diacono, Yerson Arboleda Correa, Alexander Castañeda.
Historia # 11 : Cerrar sesión Estimación: 8	Jonathan Vargas Rios, Juan Diego Chacón Marín.
Historia # 19: Crear sección de categorías Estimación: 5	.Juan Diego Chacon Marín, Jonathan Vargas Rios, Yeimmy Paola Camargo Useche, Alexander Castañeda.





Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín


Minuta

Retomamos los conocimientos necesarios para la creación de la instancia de EC2, creación de los buckets y los pipelines para realizar los despliegues.

Se está diseñando una tabla excel para ejecutar los casos de pruebas, donde se van a implementar los casos de pruebas, las peticiones en Postman desde el Sprint número 1 y las nuevas peticiones en Postman para el presente Sprint. Se está trabajando a todo lo que compete el diseño desde Front End, se presenta un bloqueo ya que no se ha actualizado los cambios de la integración del Front End a la rama principal en GitLab. Se validan los escenarios a pasar desde el Back End al Front End para que puedan

consumir los servicios en el momento de crear y consultar una categoría.

Estamos trabajando en la construcción de métodos que sean de total utilidad para registrar nuevos usuarios y el estado de actividad de cada usuario registrado. Se presenta un obstáculo al validar desde el Back End los atributos que están relacionados a las entidades ya diseñadas en la base de datos, se soluciona modificando algunas de estas entidades.



Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Minuta


Creación de la instancia de EC2, se busca documentación para dockerizar toda la integración de Back end y Front end, se adelanta conexión a la base de datos pendiente conexión con el S3, pendiente creación de los pipelines.

Se crea la tabla excel para llevar a cabo cada uno de los casos de pruebas unitarios, pendientes casos de prueba del sprint pasado.

Se están diseñando los métodos necesarios para el registro e identificación de usuarios, para poder consultar por identificación de cada usuario.

Main security, encriptación de contraseñas, creación auto de tokens, acceso por escenarios, políticas de accesos. Paginación desde el Back End. Como obstáculo faltan modificar algunos atributos desde la Base de Datos y la creación de una nueva tabla con sus respectivas relaciones, la tabla llamada "estado".

Apuntarle a la creación de crud para la clase categorías para priorizar la integración con el Front End.



Daily meeting

Participantes


- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Minuta

Ajuste de la BD de la relación para user-estado y validación de la infraestructura, posteriormente se elevaron las dudas a los Tech Lead.

Se aclara que la lógica de subir las imágenes las hace el Back y se hace la salvedad que se debe realizar una configuración de un usuario dejando el bucket público. Revisión del template a entregar por parte de Infra.

Se sigue integrando la parte del Home por el área de Front y la gestión de Roles. Con respecto al formulario se requiere validar el control de las rutas por medio del browser router para confirmar que ya esté ok. Se dejan las actualizaciones por parte del Back para agregar categorías y usuarios. Se realiza ajuste en el Front para poder tener las rutas y las secciones dentro de la página para que a través del browser router se replique en todas las páginas.



Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín


Minuta

Se está trabajando en los ajustes requeridos tanto a la BD como a la lógica del Back para poder que los escenarios para que el front pueda consumir los servicios puedan quedar de la manera correcta, ya que se estaban presentando diferentes inconsistencias. Se hizo más prolijo el código para que este no nos cause ningún error.

Se está trabajando en los pipelines y se creó el bucket para el front, también el S2, es un poco preocupante la integración y el avance general, se propone una estrategia para poder cerrar las tareas pendientes del primero y las de este.

Se diseñaron los test del front y la parte funcional de la aplicación y se va a iniciar con los test para el Backed.

Se está trabajando en el Front en el proceso de agregar producto, agregar categoría y el formulario, una limitante ha sido que no está funcionado de manera correcta la conexión con la página. En las dos historias asignadas, en la parte de la integración del home ya está ok pero no se ha subido por unos conflictos presentados, tan pronto se solucione se suben los cambios. En cuanto a la segunda historia se proyecta tenerla lista para el día de mañana. Se ha venido trabajando en la parte del avatar y en la de gestionar roles. Se borró el footer por error pero se reversó el commit para solventar esa novedad. Se espera poder terminar con la historia el día de mañana.



Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Minuta

Se continúa en el trabajo de conexión entre Front y Back.

Se emprolija requerimientos estéticos en el front end.


Se está trabajando en los pipelines.

Se está trabajando en el Front en el proceso de ajuste responsive.

Se actualiza planilla de Testing de FE.

Se resuelve el render de cards aleatorios.

Se asignan oradores. Se coordina ppt.



01/06/2023

Retrospectiva

Participantes

- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Dinámica



https://miro.com/app/board/uXjVMC JvUo=/?share link id=515092731515

Accionables

Resumen de acciones:

- Traer dudas al equipo para resolver en conjunto
- Armar reuniones por temáticas
- Utilizar nuestro producto como usuario (aportar UX)
- Mejorar la planificación de tareas visibles a presentar al PO