Bitácora de
 <Equipo N° 7>



Sprint 4

Certified Tech Developer

20/06/2023


Planning

Participantes

- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Sprint Backlog

Historia de usuario	Responsable
Historia #33: Reservas: Construir sección Estimación: 8	Maria Alejandra Pizarro
Historia #34: Reservas: Buscar disponibilidad por fecha Estimación: 13	Maria Alejandra Pizarro, Alexander Castañeda, Juan Diego Chacon Marín.
Historia #35: Reservas: Seleccionar fechas disponibles Estimación: 8	Yerson Arboleda Correa, Alexander Castañeda.
Historia #38: Reservas: Realizar reserva Estimación: 13	Alexander Castañeda, Jonathan Vargas Rios, Yerson Arboleda Correa.
Historia #39: Reservas: Confirmar datos Estimación: 8	Alexander Castañeda, Jonathan Vargas Rios, Yerson Arboleda Correa.
Historia #40: Reservas: Confirmar reserva Estimación: 5	Alexander Castañeda, Juan Diego Chacon Marín.
# Implementar tests manuales	Johanna Diacono.
# Implementar tests automatizados	Johanna Diacono.
# Crear url para acceder al sitio	Paola Camargo



Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson Arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo Useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Minuta

Se resuelve el conflicto con respecto a un bean que estaba pidiendo el programa con la implementación de guardar las imágenes en S3 y BD.

Se trabaja en la historia de crear reservas en producto.


Se detallan casos de prueba de back end.

Se arma modelo de reporte final de testing.

Se trabaja en security y los paths.

Para terminar la implementación del security se hizo necesario modificar algunos atributos desde la base de datos, se estaba considerando la idea crear una nueva tabla imagen para el s3.

Se implementa la tabla de rol, se crean nuevas llaves foráneas con respecto a usuario, lo cual está si o si modificará los escenarios cuando se hacen las peticiones desde el postman.



Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson Arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo Useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Minuta

Se detallan casos de prueba de front end.

Se trabaja sobre el modelo de reporte final de testing.

Se trabaja en el detalle del producto.


Se revisa la validación del login para entrar a la página donde se hace la reserva, se trabaja sobre la redirección al login.

Se avanza en la implementación del guardado de las imágenes en el Bucket de AWS y posteriormente su URL en la BD. Pudimos resolver un error que nos tenía bloqueados, se espera poder culminar las tareas asignadas para la fecha programada.

Se está trabajando en los paths, de acuerdo a los permisos del tipo de usuario. Con esto los administradores tendrán acceso a características especiales, como añadir categorías y vehículos.

Por parte de infra ya está el pipeline de front, se desplegó en una URL de aws. Se trabaja sobre el back en el pipeline.

Se implementa el security, los cambios que estaban directamente relacionados con la variación de las entidades, atributos desde la base de datos se reflejan también en los escenarios postman para evitar errores en las peticiones. Para asegurar el login y el signin de los usuarios, se están implementando sus respectivos métodos, todo esto desde el back-end.



Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson Arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo Useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Minuta

Se está trabajando en el despliegue del backend en infraestructura, se presenta un obstáculo que ya se consultó con los Teach Leaders, se ajustan los pipelines del frontend.

Se validan los escenarios al realizar peticiones en Postman, para el guardado de las imágenes en el bucket S3.


Se detallan casos de prueba de front end.

Se trabaja sobre el modelo de reporte final de testing.

Continúa el trabajo en los paths con respecto a la gestión de roles.

Se construyen métodos que nos permitan agilizar el trabajo para realizar las reservas, por parte de un usuario autenticado sin ningún tipo de permisos, ya que el Admin sería el único que tenga permisos para la creación y manipulación del producto.

Desde front se sigue trabajando en detalle de producto, la creación del formulario para realizar la reserva del producto.




Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson Arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo Useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Minuta

- -Actualmente, se está trabajando en la creación de la reserva. Tanto en la parte de backend como en la parte de frontend. En la parte del backend se tiene un problema con el formato de las fechas dado que está cogiendo el valor nulo y el código no está corriendo correctamente. Desde la parte del front se esta terminando de adaptar el estilo.
- -Eliminar producto ya está funcional tanto en el back, front y base de datos. Se borran registros de la base, de datos que ya no eran funcionales.
- Adicionalmente, se están probando los servicios es postman para la creacion de reserva.



Daily meeting

Participantes

- 1. Yerson Arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo Useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Minuta


Chequeo de endpoints. Utilización de postman.

Se revisan historias en trabajo, se actualiza trello.

Se trabaja sobre el calendario desde front.

Implementación de métodos desde back-end y funcionales probados en Postman útiles para crear reserva, para hacer la consulta de la lista de reservas ya creadas y las reservas por identificador.

Se perfecciona los estilos, los paneles de identificación para el usuario que al registrarse puede realizar las reservas.



Retrospectiva

Participantes

- 1. Yerson arboleda Correa
- 2. Maria Alejandra Pizarro
- 3. Alexander Castañeda
- 4. Maria Johanna Diacono
- 5. Jonathan Vargas Rios
- 6. Yeimmy Paola Camargo useche
- 7. Juan Diego Chacon Marín

Dinámica

https://miro.com/app/board/uXjVM6V0gNA=/

Accionables

Resumen de acciones:

- Enfrentar cada desafío como una nueva oportunidad para crecer y fortalecer el conocimiento.
- Disfrutar la posibilidad de compartir con personas diferentes con grandes capacidades.
- Festejar el fin de un duro proceso